

**DODATOK Č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2015 medzi zmluvnými stranami:**

1. **Objednávateľ: Obec Košická Belá**

Adresa sídla spoločnosti 044 65 Košická Belá 54  
IČO: 00324809  
DIČ: 2021245072  
Zastúpená: Ing. Jozef Petkač  
Bankové spojenie: OTP Banka a. s.  
Číslo účtu: 10103476/5200  
Telefón: 055/ 6961 110  
E-mail: obeckosickabela@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ: Marián Kol'vek - KOMAX**

Adresa sídla spoločnosti 044 65 Košická Belá 101  
IČO: 35089270  
DIČ: 1034443580  
IČ DPH: SK1034443580  
Podnikateľ je zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Košice – okolie,  
číslo živnostenského registra 806-7033  
Bankové spojenie: Tatra Banka a. s.  
Číslo účtu: 2625717932/1100  
Telefón: +421 915 851 851, +421 911 515 676  
E-mail: mk.komax@gmail.com, info@mkkomax.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Na základe kontrolného dňa na stavenisku vykonaného dňa 22.10.2015 zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa sa konštatovalo, že práce dohodnuté v Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2015 sú nepostačujúce a je nutné vykonať ďalšie navyše práce, čo objednávateľ zaznamenal v stavebnom denníku.
2. V súlade s článkom III. ods. 3.5. zhotoviteľ predložil cenovú ponuku na navyše práce a po následnom prejednaní objednávateľ vystavil objednávku.
3. Cena navyše prác je stanovená na:

**Cena bez DPH** = 2.083,50,- €

**Cena celkom s DPH** = 2.500,20,- €

Slovom: Dvetisícpäťsto eur a dvadsať centov

4. Faktúru na navyac práce vystaví zhotoviteľ po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom samostatne
5. Ostatné ustanovenia v Zmluve o dielo ostávajú nezmenené.

V Košickej Belej dňa 23.10.2015

Objednávateľ


**Obec Košická Belá**



Ing. Jozef Petkač - starosta

Zhotoviteľ

**Marián Kol'vek - KOMAX**



Marián Kol'vek

